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1. Identifikační údaje 

 
 

Údaje o stavbě: 
 

Název stavby: Vodojem Zebín – rekonstrukce armaturní komory 
 

Místo stavby: Jičín 
katastrální území: Jičín 
dotčené pozemky: st. p. č. 2099/1, 2099/2  
stavební úřad:  Městský úřad Jičín 
vodoprávní úřad:  Městský úřad Jičín, OŽP 
 

Předmět projektu: výměna stávajícího zařízení v armaturních prostorách VDJ Zebín 
 
 

Údaje o stavebníkovi: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
Na Tobolce 428 
536 01 Jičín 
ID:  wd7gxvb 
IČO: 60109149 
DIČ: CZ60109149 
 
 

Údaje o zpracovateli zadání stavby:  

Ing. František Kujan 
Na Liškově 236 
582 66 Krucemburk 
ID: siqm5ab 
 
IČO: 13209469 
DIČ:   CZ5812020951 

 
Na zpracování zadání se dále podíleli pracovníci investora: 

Ing. Markéta Zikudová 

Michal Bartoš 
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2. Popis funkčního a technického řešení stavby 

2.1 Stávající stav, popis nového řešení 

Vodojem Zebín je situován na kopci Zebín cca 1 km severovýchodně od Jičína, cca 350 m od silnice 
II-284, na pozemcích parcelní č. 2099/1, 2099/2 v katastrálním území Jičín. Na těchto pozemcích 
se nachází dva vodojemy – VDJ „Zebín – nový“ a VDJ „Zebín – starý“. Nový vodojem má dvě 
akumulace, každou o objemu 1500 m

3
, starý vodojem má taktéž dvě akumulace, každou o objemu 

1000 m
3
. Tyto čtyři akumulace o celkovém využitelném objemu 5000 m

3
 zásobují Jičín a přilehlé obce 

pitnou vodou.  
Do vodojemu „Zebín – nový“ je voda přivedena gravitačně z VDJ Kamensko.  
Vzhledem k požadavku na zajištění bezpečného zásobování jednotlivých spotřebišť pitnou vodou 
investor rozhodl o provedení kompletní výměny stávajícího vystrojení armaturních prostor VDJ „Zebín 
– nový“ – armaturní šachty, kolektoru a armaturní komory, čímž budou vytvořeny podmínky pro 
realizaci plánované rekonstrukce zásobního řadu od VDJ Zebín do Jičína. 
 
Před zahájením prací byla ve stávající armaturní šachtě provedena montáž uzavíracího šoupěte 
DN 400, která umožní provedení plánovaných činností bez přerušení zásobování jednotlivých 
spotřebišť pitnou vodou. 
Stávající potrubí jsou provedena z litinových trub přírubových. Tato potrubí (výtlačný řad DN 400, 
zásobní řad DN 500 a odpadní potrubí DN 250) včetně příslušných armatur budou zhotovitelem 
demontována a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré vybavení je majetkem VOS 
a.s., a proto musí zhotovitel demontované prvky před jejich předáním do zařízení k odstranění 
odpadu, jehož množství doloží příslušnými vážními lístky, od investora odkoupit. Tato cena bude 
uvedena v nabídce zhotovitele. Předpokládaná hmotnost vybouraných potrubí, tvarovek a armatur 
byla zpracovatelem zadání stavby odhadnuta na 28 091 kg. 
Jednotlivá potrubí jsou podepřena podpěrnými bloky (cihly, beton) bez připojení k podlaze, které 
zhotovitel po demontáži potrubí odstraní. Celkem 9 podpěrných sloupků, z toho 3 v armaturní komoře 
a 6 v kolektoru.  
 
Vstup do armaturní komory je umožněn dvoukřídlovými vraty, za kterými se nachází vstupní prostor 
(cca 10,00 x 7,50 m). Po pravé straně vstupního prostoru je za stěnou velín. 
Vstupní prostor je ohraničen zábradlím.  
Do jednotlivých prostor mezi dvěma akumulacemi je umožněn přístup pomocí nerezových žebříků 
s protiskluzovou úpravou. Všechna potrubí jsou v tomto prostoru rozdělena pomocí T-kusů na dvě 
větve, pro každou akumulaci samostatně.  
 
Armaturní prostor VDJ „Zebín – nový“ tvoří: 

 armaturní šachta, půdorysné rozměry cca 2,80 x 3,60 m  

 kolektor, půdorysné rozměry cca 2,00 x 23,60 m s výškou cca 1,70 m 

 armaturní komora, půdorysné rozměry cca 5,70 x 8,00 m 
 
Vzhledem k výškovým rozdílům mezi jednotlivými prostory je tak omezena manipulace s břemeny, 
kterou zhotovitel zohlední ve své nabídce. Pro vytažení demontovaných prvků lze využít po demontáži 
stropní desky i stávající armaturní šachtu přístupnou přímo z venkovního prostoru. 
Staveniště nebude v době realizace investorem osvětleno, stávající kabelové trasy budou svěšeny, 
aby nedošlo k jejich poškození při provádění sanačních prací a nových výmaleb. 
Zhotovitel však může při vlastní realizaci využít napojení z rozvaděče investora umístěného u přístupu 
do armaturního prostoru prostřednictvím prodlužovacích kabelů a vlastních osvětlovacích prvků.  
 
V armaturním prostoru se nachází následující potrubí a armatury.  

 přívodní (výtlačný) řad DN 400 vybavený šoupětem DN 400, plunžrovým ventilem DN 300, 
průtokoměrem DN 300 a dvěma šoupaty DN 300 

 zásobní řad DN 400 vybavený dvěma uzavíracími klapkami DN 400 s dvojitě uloženým 
excentricky uloženým diskem se servopohonem, průtokoměrem DN 300, šoupětem DN 400 
a šoupětem DN 300 

 odpadní potrubí DN 250 vybavená dvěma šoupaty DN 250 zakončená koleny otočenými 
do odpadní jímky 
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 bezpečnostní přelivy DN 300, které nebudou upravovány 
 
V armaturní komoře se dále nachází staré zařízení pro sledování stavu hladiny vody ve vodojemu 
(stavoznak). Jeho funkce je v současné době nahrazena plováky. Po celé délce armaturní komory 
se v podlaze nachází jímka odpadní vody s odtokem do kanalizace.  
 
Kolektor je dlouhý cca 23,60 metru, na šířku má 2,00 m a na výšku 1,70 m. Kolektorem je veden 
přívodní i zásobní řad v souběhu po celé délce kolektoru se střední obslužnou uličkou minimální šířky 
cca 0,60 m.  
Kolektor je osvětlen a pro sanační práce bude nutné toto osvětlení demontovat. Po dokončení 

sanačních prací, respektive montážních prací bude osvětlení vráceno na původní místa  zajistí 
investor. 
 
Armaturní šachta se nachází před VDJ „Zebín – nový“. Vstup do ní je umožněn kolektorem (servisním 
tunelem) nebo stropním otvorem, který vznikne po sejmutí dvou prefabrikovaných stropních desek 
vybavených DEHA – závěsy. Půdorys armaturní šachty je asymetrický o rozměrech cca 2,68 x 3,05 
m. Vzhledem k snadnější manipulaci je stropní deska tvořena dvěma díly: 

 celkové rozměry 2,40 x 3,60 m včetně ozubu, tloušťka desky 0,16 m, hmotnost cca 3400 kg 

 celkové rozměry 1,50 x 3,60 m včetně ozubu, tloušťka desky 0,16 m, hmotnost cca 2200 kg 
 

V armaturní šachtě se nachází stejně jako v kolektoru potrubí přívodní a zásobní. Dále jsou zde další 
dvě potrubí.  
První potrubí DN 200 (propojení výtlaků), které propojuje zmiňovaný přívodní řad a výtlak z ČS 
Studeňany, který zásobuje „VDJ Zebín – starý“. 
Druhé potrubí DN 400 slouží jako zásobní řad z VDJ „Zebín – starý“ do Jičína. Oba dva zásobní řady 
jsou propojeny pomocí dvou T-kusů a svislého šoupěte DN400.  
 
Přístup do jednotlivých výškových úrovní bude zajištěn prostřednictvím šesti nerezových žebříků 
s protiskluzovou úpravou a pevnými madly. 

 žebřík Ž1 pro přístup ze vstupní části na podlahu armaturní komory – dl. 3,40 m 

 žebřík Ž2 pro přístup ze vstupní části na pravý ochoz – dl. 1,60 m 

 žebřík Ž3 pro přístup ze vstupní části na levý ochoz – dl. 1,60 m 

 žebřík Ž4 pro přístup z levého ochozu na podlahu armaturní komory – dl. 1,80 m 

 žebřík Ž5 pro přístup z levého ochozu na podlahu armaturní komory – dl. 1,80 m 

 žebřík Ž6 pro přístup z úrovně kolektoru na podlahu armaturní šachty – dl. 1,80 m 
 
Současně s výměnou žebříků dojde i k výměně ochranného zábradlí v celkové délce cca 25,60 m, 
výška 1,10 m se střední příčlí a okopovým plechem (materiál nerez). Vstupy na žebříky 
zakomponované do zábradlí budou zabezpečeny „klapačkami“. Umístění jednotlivých žebříků 
je patrné z výkresu 2.2 Armaturní šachta, kolektor, armaturní komora. 
 
Časový harmonogram, který považuje investor za závazný pro realizaci příslušného díla: 
 
19. 06. 2024 – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
03. 07. 2024 – TECHNICKÁ KONZULTACE 
17. 07. 2024  – podání nabídek a jejich hodnocení 
31. 07. 2024 – uzavření SOD s vybraným uchazečem 
04. 09. 2024 – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
16. 09. – 08. 10. 2024 – demontáže stávající technologie včetně uložení vně VDJ  
09. – 27. 10. 2024  – SANACE (zajišťuje investor) 
28. 10. – 08. 12. 2024 – montážní práce, kompletace 
02. – 08. 12 2024  – elektro včetně řízení a regulace (GDF, spol. s r.o.) 
11. 12. 2024 – PŘEDÁNÍ KOMPLETNĚ DOKONČENÉHO DÍLA 
   VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH LISTINNÝCH DOKLADŮ 
16. 12. 2024 – ZPROVOZNĚNÍ SÍTĚ BEZ OMEZENÍ 
 
Celá akce je koncipována jako stavba „na klíč“,  
Vybraný zhotovitel zajistí kompletní výměnu stávajícího vystrojení armaturních prostor VDJ „Zebín – 
nový“. Dále ve spolupráci s provozovatelem a GDF zajistí vyzkoušení funkčnosti systému a jeho 
chování v různých situacích. Vlastní elektrické připojení zajišťuje investor prostřednictvím firmy GDF. 
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Vypuštění akumulací zajistí provozní středisko Jičín.  
 

2.2 Výškové řešení 

Výškové kóty uvedené v projektu jsou vztaženy k podlaze u vstupu do vodojemu. 
Stávající prostupy do jednotlivých akumulací zůstanou zachovány, zhotovitel provede pouze jejich 
vyčištění.  
 
Oba prostupy DN 500 stěnami akumulací odvádějící pitnou vodu z akumulací do spotřebiště budou 
vybaveny nerezovou vložkou zakončenou na obou koncích nerezovými přírubami s předpokládanou 
délkou cca 2,00 m. Součástí plnění zhotovitele je proto i výměna stávajícího kolena DN 500 – 90° 
včetně sacího koše DN 500, a to na obou větvích – viz detail A na výkresu 2.7 Armaturní komora. 
 

2.3 Materiál  

Materiály jsou navrženy dle standardů provozovatele (trubní materiály, tvarovky, armatury, těsnění). 
Potrubí bude provedeno z nerezové oceli třídy 316 L s tloušťkou stěny 3 mm. Jednotlivé armatury jsou 
navrženy v tlakové řadě PN10 a jejich dodávku zajišťuje investor.  

  
ARMATURNÍ ŠACHTA ZA KOLEKTOREM   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 potrubí DN 400 s vyvařeným odbočením DN 100, stavební délka 875  

 přechod DN 300/400 + potrubí DN 400, stavební délka 1075 mm 

 odbočný kus T DN 400/200, stavební délka 900 mm 

 2x koleno DN 400 - 90° (protisměr)  

 odbočný kus T DN 400/400 

 svařenec ze dvou protisměrných kusů DN 400 – 45° + potrubí stavební délky 325 mm  

 příruba DN 200 

 příruba DN 300 

 4x příruba DN 400 

armatury zajišťované investorem  

 šoupě DN 200 s ručním kolem, krátké 

 šoupě DN 300 s ručním kolem 

 šoupě DN 400 se zemní soupravou, krátké 

 2x montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) 

 šoupě DN 100 s ručním kolem, krátké 

 pojišťovací ventil DN 100 
 
VYSTROJENÍ KOLEKTORU   

výtlačný řad – plnění akumulace   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 přírubový kus TP DN 400 – dl. 1785 mm  

 6x přírubový kus TP DN 400 – dl. 3000 mm  

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 1450 mm 

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 3000 mm 

 přírubový přechod FFR DN 400/300  

armatury zajišťované investorem  

 šoupě DN 400 s ručním kolem, krátké 

 montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) 

 plunžrový ventil DN 300 

zásobní řad   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 přírubový kus TP DN 400 – dl. 1785 mm  

 7x přírubový kus TP DN 400 – dl. 3000 mm 

 přírubový kus TP DN 400 – dl. 900 mm 

 přírubový přechod FFR DN 400/300 

armatury zajišťované investorem  
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 šoupě DN 400 s ručním kolem, krátké  
 
ARMATURNÍ KOMORA   

plnění akumulace   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 1080 mm 

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 500 mm  

 vystrojení prostupu (LT DN 400) nerezovým potrubím v délce cca 2000 mm včetně přírub 

 odbočný kus T DN 300/300 –  dl. 800 + 1085 mm včetně tří přírub 

 2x přírubový přechod FFR DN 400/300 

armatury zajišťované investorem  

 průtokoměr DN 300   

 montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) 

 2x šoupě DN 300 s ručním kolem, krátké 

odtok z akumulace   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 2x vystrojení prostupu (LT DN 500) nerezovým potrubím v délce cca 2000 mm 

 2x přírubový přechod FFR DN 500/400 – dl. 350 mm 

 odbočný kus T DN 400/300, stavební délka 1345 mm  

 přírubový kus TP DN 400 – dl. 1050 mm 

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 1250 mm 

 přírubový kus TP DN 300 – dl. 900 mm 

 přírubový přechod FFR DN 400/300 – dl. 335 mm  

armatury zajišťované investorem  

 2x sací koš DN 500 + koleno 90° 

 2x uzavírací klapka DN 500 s dvojitě uloženým excentricky uloženým diskem se servopohonem  

 montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) 

 montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) 

 průtokoměr DN 300 

bezpečnostní přepad   

potrubí DN 300 nebude měněno 

odpadní potrubí   

potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)   

 potrubí DN 250 – dl. 950 mm + koleno 90°  

 potrubí DN 250 – dl. 1950 mm + koleno 90° 

armatury zajišťované investorem  

 2x šoupě DN 250 s ručním kolem   
 
Atypické kusy budou svařovány na místě dle reálných potřeb prostorového uspořádání.  
Pro přírubové spoje budou použity nerezové šrouby a vějířovité podložky. 
Těsnění výhradně s ocelovou vložkou. 
Veškerý materiál použitý na vodovod musí mít atest pro styk s pitnou vodou.     
 
Po dokončení montážních prací a úklidu jednotlivých pracovišť bude provedena tlaková zkouška 
s následným proplachem a desinfekcí. Kvalita vody v potrubí bude doložena zkráceným rozborem 
vody, který zajišťuje zhotovitel. Teprve následně je možné zahájit postupné přepojování. 
 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Zůstává stávající, jedná se pouze o opravu stávajícího stavu. 
 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod.  
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5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení 

Původní parametry zůstávají zachovány, dochází pouze k materiálové obměně. 
 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Po celou dobu provádění stavebně montážních prací musí být zajištěna dodávka pitné vody 
do jednotlivých spotřebišť. 
 
Příprava staveb 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zajištěny smluvně. 
Stavba nemá výrobní charakter. Žádná speciální péče o bezpečnost práce není vyžadována. Postačí 
dodržování příslušných bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru navrhovaných objektů.  
 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové vybavení předáno 
k provozování způsobilému provozovateli vodovodu ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích). 
 
Při provozování vodovodu je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště zákon č. 309/2006 Sb. 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Přístup do zařízení mají 
pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž 
zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.  
Při užívání stavby je třeba dodržovat příslušné Provozní řády a běžné hygienické a bezpečnostní 
předpisy. 
 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Zhotovitel 
použije pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární, bezpečnostní a hygienické požadavky. Zhotovitel stavby doloží příslušné doklady nejpozději 
při předání díla. 
 

8. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy (především 
hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v přilehlých částech staveniště.  
 
Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být 
minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a nasazení 
strojů. Nakládání s odpady vzniklé při výstavbě bude odpovídat zákonu č. 540/2020 Sb., v platném 
znění. Odpady budou likvidovány pouze osobami oprávněnými k využívání, odstraňování nebo 
ke sběru a výkupu odpadů.  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod. Její realizace prakticky 
neovlivní stávající ekosystémy.  
 
Bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., 
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kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci 
mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen 
seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Zhotovitel je povinen 
seznámit ostatní podzhotovitele s požadavky bezpečnosti práce. 
 
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Další vybrané právní předpisy a nařízení:  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 
Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.   
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákony a vyhlášky z oblasti o bezpečnosti 
práce, v platném znění. V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, 
je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytyčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma 
a zároveň dodržet podmínky těchto správců inženýrských sítí.  
 

9. Závěr 

Navržené technické řešení bylo zpracováno na základě poptávky objednatele s respektováním 
základních technických parametrů, bylo průběžně konzultováno a před vydáním čistopisu 
objednatelem odsouhlaseno.  
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zajištěny smluvně. Veškeré zásahy do stávající kanalizační sítě je nutné v předstihu konzultovat 
s provozovatelem a dohodnout konkrétní podmínky realizace. 
 
Montáž bude provedena dle přiložených výkresů. Všechna nově umisťovaná potrubí jsou navržena 
z nerezové oceli třída 316 L. Použity budou vějířové podložky. Armatury jsou navrženy pro tlak PN10 
a jejich dodávku zajišťuje investor včetně průtokoměrů. Nákup potřebného materiálu pro potrubí 
a spoje si zajistí zhotovitel.  
 
Prostupy stěnou akumulace zůstávají stávající. Prostupy u zásobního řadu budou řádně očištěny 
a otryskány. Pouze u zásobních řadů bude do stávajícího prostupu vsunuta nerezová vložka o délce 
cca 2,0 m. Na příruby prostupujících potrubí DN 500 budou namontována kolena 90°, která budou 
ukončena novými sacími koši DN 500.   
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Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv změn bez předchozího souhlasu investora. 
 
Zhotovitel si zajistí vlastní montážní prostředky, stávající montážní nosník nelze využívat. 
 
Při provádění stavebně montážních prací na vodovodu je nutná účinná spolupráce zhotovitele 
s provozovatelem vodárenské infrastruktury. 
 
Nedílnou součástí díla a tedy i smluvní ceny je: 

 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště 

 odvoz a likvidace vybouraných materiálů v souladu se zákonem o odpadech 

 demontáž stávajícího vystrojení včetně likvidace (potrubí, tvarovky, armatury, zábradlí, žebříky) 

 dodávka a montáž nového vystrojení, tlakové zkoušky, proplach a desinfekce  vodu 
pro proplachy a tlakové zkoušky poskytne provozovatel bezúplatně 

 předání stavby investorovi včetně příslušných listinných dokladů (zejména dokumentace 
skutečného provedení, protokoly o provedení příslušných zkoušek, atesty, certifikáty, 
prohlášení zhotovitele o kompletnosti díla, …….) 

 
Podrobnosti v této zprávě neuvedené jsou patrné z přiložené dokumentace, jejíž nedílnou součástí 
je i Soupis prací, dodávek a služeb, který odpovídá rozsahu rozpracovanosti zadání stavby.  
 

10. Údaje o použitých podkladech 

 
(1) Mapové podklady 

- snímek pozemkové mapy v měřítku 1:1000 
- účelová mapa v měřítku 1:250 (polohopisný a výškopisný popis terénu) s upřesněním polohy 

stávající vodárenské infrastruktury provozovatelem 
 

(2) Terénní průzkum zhotovitele včetně konzultací s vlastníkem a provozovatelem vodárenské 
infrastruktury 
 

(3) Příslušné ČSN a odborná literatura, zejména: 
- ČSN  75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 
- ČSN  75 5355 Vodojemy 
- ČSN  75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
- ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

 
 
Jičín, červen 2024.  Ing. František Kujan 


